
A WORLD ELECTRIFIED BY
RENEWABLE ENERGY

Huy động vốn quốc tế cho dự án tại Việt Nam



Strictly Private & Confidential

Những thách thức chính đối với các nhà 
đầu tư quốc tế

• Bên cho vay nước ngoài không có
quyền yêu cầu bồi thường đối với
tài sản cố định trong trường hợp
vỡ nợ

• Mẫu PPA hiện tại không có giải
pháp nếu việc sa thải công suất
phát sinh từ ưu tiên điều độ,
nghẽn mạch và/hoặc các vấn đề
liên quan đến hệ thống của lưới
điện

• Mẫu PPA hiện tại không nêu giải
pháp trong các trường hợp bất
khả kháng, bao gồm cả bất khả
kháng về chính trị

Gói bảo đảm Rủi ro cắt giảmBất khả kháng

Thách thức tài chính

Vay vốn trong nước

• Trễ thời hạn FiT/PPA sẽ khiến tài
sản bị mắc kẹt trong quá trình xây
dựng (đã thấy ở một số dự án
PDP7)

• Các ngân hàng trong nước không
thoải mái khi chấp nhận rủi ro xây
dựng

• Các ngân hàng trong nước sẵn
sàng bảo lãnh tín dụng quá trình
hoạt động, khi dự án có doanh thu

• Mẫu PPA hiện tại không đề cập
đến các giải pháp khả thi trong
trường hợp EVN chấm dứt PPA

Chấm dứt
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Các thách thức về vay vốn trong Hợp đồng mua bán điện (PPA)                                                                                                                        

Rủi ro suy giảm giá trị dự án
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Rủi ro suy giảm giá trị và Chi phí Giảm thiểu

30282624222018161412108642Tháng 0 32

Công bố cơ chế 
giá

Khởi công xây
dựng

Vật tư thi công 
Hợp đồng dự án

Trước TC Thi công (24 tháng)

Khung thời gian 24 tháng bàn giao hợp đồng PPA giá FiT

COD
Kết thúc thi công

Thực hiện PPA

(Thương lượng 

PPA 3 tháng)

Chi phí giảm nhẹ

• Để đáp ứng thời hạn FiT/PPA, việc xây dựng có thể cần phải bắt đầu trước khi cơ chế giá mua điện được công bố:

➢ Thông báo tiến hành xây dựng trước có thể phát hành trước khi làm rõ các điều khoản chính mua bán điện

➢ Các nhà tài trợ sẽ phải đối mặt với rủi ro bảng cân đối kế toán để bắt đầu xây dựng sớm nhằm giảm thiểu rủi ro dự án suy giảm giá trị

(Ví dụ – mục đích minh họa)

Thi công (24 tháng)Trước thi công
Thẩm định của bên cho vay (pháp lý, môi trường, xã hội, kỹ thuật, v.v.)

Thời hạn biểu giá 
FiT/PPA

Việc xây dựng thường bắt đầu sau khi cơ chế giá được công bố:
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Nhưng dự án sẽ không thể đáp ứng thời hạn PPA
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Mua/bán năng lượng

Cơ cấu cho vay trong nước

Cơ cấu tài chính (1)
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Nhà tài trợ

Công ty dự án
Bên mua

điện

Bên đi vay

Thỏa thuận cung
cấp tuabin (TSA)

Hợp đồng xây
lắp BOP

Hệ thống điện 
nối lưới

Hợp đồng Dịch vụ Vận
hành & Bảo trì (O&M)​

Trả vốn chủ sở hữu/Trả nợ

Rút nợ/Trả nợ

(Ví dụ – mục đích minh họa)

Ngân hàng 
trong nước

• Các ngân hàng trong

nước ở Việt Nam không

thỏa mái khi chấp nhận rủi

ro xây dựng đối với dự án

điện gió ngoài khơi
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Mua/bán năng lượng

Cơ cấu Bảo lãnh của tổ chức Tín dụng Xuất khẩu (ECA)

Cơ cấu tài chính (2)

Nhà tài trợ

Công ty dự án
Bên mua

điện

ECA
Ngân hàng 
trong nước

Bên đi vay

Bảo đảm

Thỏa thuận cung
cấp tuabin (TSA)

Hợp đồng xây
lắp BOP

Hệ thống điện 
nối lưới

Hợp đồng Dịch vụ Vận
hành & Bảo trì (O&M)​

Trả vốn chủ sở hữu/Trả nợ

Rút nợ/Trả nợ

(Ví dụ – mục đích minh họa)

• Tổ chức cho vay quốc tế bày
tỏ lo ngại về rủi ro PPA tại Việt
Nam
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Bên cho vay 
thương mại 

quốc tế
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Tổng hợp Mua/bán năng lượng

Tổ chức cho vay phát triển đa phương (DFI) và Cơ cấu khoản vay A/B

Cơ cấu tài chính (3)

Nhà tài trợ

Công ty dự án
Bên mua

điện

Bên cho vay A 
(Đa phương / 

DFI)

Bên cho vay B 
(Bên cho vay 
thương mại)

Bên đi vay

Thỏa thuận cung
cấp tuabin (TSA)

Hợp đồng xây
lắp BOP

Hệ thống điện 
nối lưới

Hợp đồng Dịch vụ Vận
hành & Bảo trì (O&M)​

Trả vốn chủ sở hữu/Trả nợ

Rút nợ/Trả nợ

(Ví dụ – mục đích minh họa)

Hiệu ứng hào quang của bên cho vay quốc tế (bên
cho vay A) đối với bên cho vay thương mại (bên
cho vay B)
• Những bên cho vay thương mại sẽ cảm thấy

thoải mái hơn với cấu trúc này và cho họ cơ hội
tham gia
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FC MW Projects Country €m 

2021 148 Copihue Portfolio (1 wind) Chile 153 

2020 630 Huemul Portfolio (3 wind, 2 solar) Chile 600 

2019 574 Condor Portfolio (3 wind, 1 solar) Chile 527 

2019 252 West Bakr (wind) Egypt 251 

2018 250 Perdekraal East and Kangnas (wind) South Africa 303 

2018 158 Taiba N’Diaye (wind) Senegal 222 

2017 299 Sarco and Aurora (wind) Chile 373 

2015 360 Noupoort, Loeriesfontein and Khobab 

(wind) (Round 3 REIPPPP) 

South Africa 384 

2013 46 Oldman 2 (wind) Canada 50 

2013 33 Negrete (wind) Chile 47 

2012 9 Knockaneden (wind) Ireland 12 

2012 100 DeAar and Droogfontein (solar)  South Africa 112 

2012 138 Jeffreys Bay (wind)  South Africa 154 
   

Total 3,188 

 
11/25/2022

Hồ sơ theo dõi tài chính dự án

Đối tác tài chính dự án

Hồ sơ gọi tài chính các dự án của Mainstream

Tổng: 3.19 tỷ Euro

Tài chính dự án đã thực hiện cho đến nay
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